
Awal Akhir Awal Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Dinas DIKBUD Pengadaan Mebelair sekolah Pengadaan Mebelair
SD, SMP wil. Kabupaten 

Tegal

Belanja 

Modal
 barang/jasa  1 paket APBD

1.01.01.

16.19
       790,280,000 

pemilihan 

langsung
05-03-17 15-04-17 15-05-17 15-09-17

mengadakan 

mebelair sekolah 

SD dan SMP

2 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Tarub 02 Kec. 

Tarub
SDN Tarub 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

3 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Suradadi 01 Kec. 

Suradadi
SDN Suradadi 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

4 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Pepedan 02 Kec. 

Dukuhturi
SDN Pepedan 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

5 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Kertayasa 03 Kec. 

Kramat
SDN Kertayasa 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

6 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Timbangreja 02 

Kec. Lebaksiu
SDN Timbangreja 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

7 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Kemanggungan 

Kec. Tarub
SDN Kemanggungan

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

8 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Tonggara 01 Kec. 

Kedungbanteng
SDN Tonggara 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         93,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

9 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Penujah Kec. 

Kedungbanteng
SDN Penujah

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         48,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

10 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Begawat 01 Kec. 

Bumijawa
SDN Begawat 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         48,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

11 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SMP Negeri 2 

Jatinegara
SMP N 2 Jatinegara

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       199,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

Jenis 
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12 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SMP Negeri 2 

Dukuhwaru
SMPN 2 Dukuhwaru

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       186,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

13 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Dukuhdamu 02 

Kec. Lebaksiu
SDN Dukuhdamu 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         69,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

14 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Sidakaton 05 Kec. 

Dukuhturi
SDN Sidakaton 05

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         69,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

15 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Pedagangan 03 

Kec. Dukuhwaru
SDN Pedagangan 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         47,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

16 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SMP Negeri 1 

Kedungbanteng
SMP N 1 Kedungbanteng

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

17 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Kramat 02 Kec. 

Kramat
SDN Kramat 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         93,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

18 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah
Penataan lingkungan SDN Bongkok 02 Kec. 

Kramat
SDN Bongkok 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         93,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

19 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah Jasa Perencanaan Penataan Lingkungan wil Kab. Tegal
Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         38,475,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

penataan 

lingkungan

20 Dinas DIKBUD Penataan Lingkungan Sekolah Jasa Pengawasan Penataan Lingkungan wil Kab. Tegal
Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.84
         48,093,750 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

21 Dinas DIKBUD Pengadaan Peralatan TIK SMP Pengadaan Peralatan TIK SMP wil Kab. Tegal
Belanja 

Modal
 barang/jasa  1 paket APBD

1.01.01.

16.88
    1,200,000,000 

e-

purchasing
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

memenuhi 

kebutuhan 

komputer untuk 

UNBK

22 Dinas DIKBUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sanitasi

Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi di 

Kec. Margasari, Pagerbarang, Kramat
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.113
         70,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

memperbaiki WC 

dan sanitasi 

sekolah

23 Dinas DIKBUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sanitasi

Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi di 

Kec. Talang, Dukuhturi, Adiwerna
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.113
         80,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

memperbaiki WC 

dan sanitasi 

sekolah

24 Dinas DIKBUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sanitasi

Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi di 

Kec. Dukuhwaru, Jatinegara, Pangkah
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.113
         70,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

memperbaiki WC 

dan sanitasi 

sekolah

25 Dinas DIKBUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sanitasi

Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi di 

Kec. Bumijawa, Balapulang, Bojong, Suradadi
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.113
         80,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

memperbaiki WC 

dan sanitasi 

sekolah
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26 Dinas DIKBUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sanitasi

Jasa perencanaan peningkatan sarana dan 

prasarana sanitasi
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.113
           7,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

27 Dinas DIKBUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sanitasi

Jasa pengawasan peningkatan sarana dan 

prasarana sanitasi
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.113
           9,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

28 Dinas DIKBUD
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan 

rehab SD Negeri

Pembangunan ruang kelas baru SD Negeri 

Balapulang Wetan 06
SD Balapulang Wetan 06

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.166
       172,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

29 Dinas DIKBUD
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan 

rehab SD Negeri

Rehabilitasi/Pembangunan SD Negeri 

Babakan 01 Kec. Kramat
SD Babakan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.166
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

30 Dinas DIKBUD
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan 

rehab SD Negeri

Rehabilitasi SD Negeri Mejasem Timur 02 

Kec. Kramat
SD Mejasem Timur 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.166
         95,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

31 Dinas DIKBUD
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan 

rehab SD Negeri

Rehabilitasi/Pembangunan SD Negeri 

Kertayasa 02 Kec. Kramat
SD Kertayasa 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.166
       160,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

32 Dinas DIKBUD
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan 

rehab SD Negeri

Jasa perencanaan Pembangunan ruang kelas 

baru dan rehab SD Negeri
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.166
         12,550,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

33 Dinas DIKBUD
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan 

rehab SD Negeri

Jasa pengawasan pembangunan ruang kelas 

baru dan rehab SD negeri
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.166
         15,687,500 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

34 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Jatimulya 01 Kec. 

Suradadi
SDN  Jatimulya 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

35 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Demangharjo 01 

Kec. Warureja
SDN Demangharjo 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

36 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Pedeslohor 01 

Kecamatan Adiwerna
SDN Pedeslohor 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

37 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Tarub 01 

Kecamatan Tarub
SDN Tarub 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

38 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Kesamiran 01 

Kecamatan Tarub
SDN Kesamiran 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

39 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Dukuhbangsa 

Kecamatan Jatinegara
SDN Dukuhbangsa

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah
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40 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Rembul 03 

Kecamatan Bojong
SDN Rembul 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

41 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Karanganyar 05 

Kec. Kedungbanteng
SDN Karanganyar 05

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

42 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Sidakaton 01 

Kec. Dukuhturi
SDN Sidakaton 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

43 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab ruang guru SD 

Batumirah 01 Kec. Bumijawa
SDN Batumirah 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       175,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

44 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Kedawung Kec. 

Bojong
SDN Kedawung

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

45 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Batuagung 01 

Kecamatan Balapulang
SDN Batuagung 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       190,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

46 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Cenggini 02 

Kecamatan Balapulang
SDN Cenggini 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

47 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Dukuhtengah 01 

Kec. Margasari
SDN Dukuhtengah 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

48 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Kambangan 01 

Kec. Lebaksiu
SDN Kambangan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

49 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Lebakgoah 01 

Kecamatan Lebaksiu
SDN Lebakgoah 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

50 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Karanganyar 

Kec. Pagerbarang
SDN Karanganyar

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

51 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Lebaksiu Kidul 01 

Kec. Lebaksiu
SDN Lebaksiu Kidul 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

52 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang guru SD Jatilaba 03 dan 

rehab SD Jatilaba 01 Kec. Margasari

SDN Jatilaba 03 dan SD 

Jatilaba 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       185,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

53 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan  SDN Jatilaba 02 

Kec. Margasari
SDN Jatilaba 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       185,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah
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54 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang SDN Wanasari 

Kecamatan Margasari
SDN Wanasari

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

55 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab ruang guru SD 

Danaraja 01 Kec. Margasari
SDN Danaraja 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

56 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab ruang guru SD 

Danaraja 02 Kec. Margasari
SDN Danaraja 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       160,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

57 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan SDN Margaayu 

Kec. Margasari
SDN Margaayu

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       150,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

58 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang guru SD Prupuk Selatan 

04 Kec. Margasari
SDN Prupuk Selatan 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       165,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

59 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas SD Batuagung 02 

Kec. Balapulang
SDN Batuagung 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       174,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

60 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi ruang kelas SDN Munjungagung 

02 Kec. Kramat
SDN Munjungagung 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       150,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

61 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Tonggara 02 

Kec. Kedungbanteng
SDN Tonggara 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

62 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Tonggara 03 

Kec. Kedungbanteng
SDN Tonggara 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

63 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SD 

Kademangaran 02 Kec. Dukuhturi
SDN Kademangaran 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

64 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SD Kupu 01 

Kec. Dukuhturi
SDN Kupu 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       190,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

65 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang kelas baru SD 

Pasangan 02 Kec. Talang
SDN Pasangan 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

66 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SD Harjosari 

Lor 02 Kec. Adiwerna
SDN Harjosari Lor 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       160,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

67 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN 

Buniwah 02 Kec. Bojong
SDN Buniwah 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah
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68 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang SDN Cawitali 03  Kec. 

Bumijawa
SDN Cawitali 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

69 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Sokatengah 03 Kec. Bumijawa
SDN Sokatengah 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

70 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Pakulaut 4 Kec. Margasari
SDN Pakulaut 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

71 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Bulakwaru 03 Kec. Tarub
SDN Bulakwaru 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

72 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Kalijambe 01 Kec. Tarub
SDN Kalijambe 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

73 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Wotgalih 01 Kec. Jatinegara
SDN Wotgalih 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

74 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Mokaha 01 Kec. Jatinegara
SDN Mokaha 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

75 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Balapulang Wetan 01 Kec. Balapulang

SDN Balapulang Wetan 

01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

76 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Pagerwangi 01 Kec. Balapulang
SDN Pagerwangi 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

77 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Balamoa 01 Kec. Pangkah
SDN Balamoa 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       165,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

78 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Balaradin 04 Kec. Lebaksiu
SDN Balaradin 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

79 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Dukuhdamu 02 Kec. Lebaksiu
SDN Dukuhdamu 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

80 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang kelas baru SDN  

Srengseng 02 Kec. Pagerbarang
SDN Srengseng 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

81 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab Ruang Kelas SD N 

Surokidul 03 Kec. Pagerbarang
SDN Surokidul 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah
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82 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Gembongdadi 02 Kec. Suradadi
SDN Gembongdadi 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       165,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

83 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Kendayakan 03 Kec. Warureja
SDN Kendayakan 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       165,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

84 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Procot 03 Kec. Slawi
SDN Procot 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       165,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

85 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Tembok Banjaran 02 Kec. Adiwerna
SDN Tembok Banjaran 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

86 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan Ruang Guru SD 

Dukuhjati Kidul 01 Kec. Pangkah
SDN Dukuhjati Kidul 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       150,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

87 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehabilitasi  SD N Sumbarang 

01 Kec. Jatinegara
SDN Sumbarang 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

88 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Kemuning Kec. Kramat
SDN Kemunig

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       165,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

89 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Tanjungharja 03 Kec. Kramat
SDN Tanjungharja 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       165,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

90 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Trayeman 03  Kec. Slawi
SDN Trayeman 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

91 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Sidoharjo 02  Kec. Suradadi
SDN Sidoharjo 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

92 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan ruang SD N 

Kudaile 05 dan Kudaile 06

SDN Kudaile 05 dan 

Kudaile 06

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

93 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi Ruang Kelas SD Wangandawa 

02 Kec. Talang
SDN Wangandawa 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

94 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Bumijawa 02 Kec. Bumijawa
SDN Bumijawa 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       180,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

95 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Pagerkasih 02 Kec. Bumijawa
SDN Pagerkasih 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah
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96 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Rembul 01 Kec. Bojong
SDN Rembul 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       180,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

97 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Sigentong Kec. Warureja
SDN Sigentong

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       165,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

98 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Guru SD N Kebasen  

02  Kec.Talang
SDN Kebasen 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

99 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 

Sidamulya Kec. Pagerbarang
SDN Sidamulya

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

100 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi Ruang Kelas SD N Pesayangan 

02 Kec. Talang
SDN Pesayangan 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

101 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan ruang SD N 

Grogol Kec. Dukuhturi
SDN Grogol 

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

102 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan Ruang Kelas SD 

N Pekaluman Kulon 01
SDN Pekauman Kulon 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

103 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan Ruang Kelas SD 

N Pengabean Kec. Dukuhturi
SDN Pengabean

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

104 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehablitasi Ruang kelas SD N Sindang 02 

Kec. Dukuhwaru
SDN Sindang 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       150,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

105 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi Ruang Kelas SD N Adiweran 07 

Kec. Adiwerna
SDN Adiwerna 07

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       155,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

106 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 

Kedokansayang 02 Kec. Tarub
SDN Kedokansayang 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       110,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

107 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Guci 01 

Kecamatan Bumijawa
SDN Guci 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

108 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Margasari 04 

Kec. Margasari
SDN Margasari 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

109 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Karanganyar 04 

Kec. Kedungbanteng
SDN Karanganyar 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah
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110 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Pamiritan 01 Kec. 

Balapulang
SDN Pamiritan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

111 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan/Rehab SD N Purwahamba 02 

Kec. Suradadi
SDN Purwahamba 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

112 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi Ruang Kelas SD N Banjaranyar 

05 Kec. Balapulang
SDN Banjaranyar 05

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

113 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi Ruang Kelas SD N Ketileng 02 

Kec. Kramat
SDN Ketileng 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       120,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

114 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan dan Penyempurnaan SD 

Pedagangan 01 Kec. Dukuhwaru
SDN Pedagangan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       180,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

115 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi Sekolah SD N Salapuran 01 Kec. 

Dukuhwaru
SDN Salapura 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       150,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

116 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi Sekolah SD N Bulakwaru 01 Kec. 

Tarub
SDN Bulakwru 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       125,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

117 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan Ruang SD N 

Sesepan 01
SDN Sesepan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

118 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi ruang kelas SD N Dukuhturi 01 SDN Dukuhturi 01
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       180,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

119 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi dan Penyempurnaan ruang SD 

Dukuhlo 02
SDN Dukuhlo 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       125,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

120 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan Ruang Kelas SD N 

Mangunsaren  01 Kec. Tarub
SDN Mangunsaren 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       160,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

121 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi ruang SD N Kudaile 02 Kec. Slawi SDN Kudaile 02
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       150,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

122 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan ruang SD N 

Pangkah 03 Kec. Pangkah
SDN Pangkah 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

123 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan ruang SD N 

Mindaka 02 Kec. Tarub
SDN Mindaka 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       160,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah
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124 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan ruang SD N 

Penusupan 04 Kec. Pangkah
SDN Penusupan 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

125 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Pembangunan ruang SD N Pakulaut 01 

Kecamatan Margasari
SDN Pakulaut 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       172,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

126 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan ruang SD N 

Grobog Kulon 03 Kec. Pangkah
SDN Grobog Kulon 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       150,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

127 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan ruang SD N 

Karangmalang 02 Kec. Kedungbanteng
SDN Karangmalang 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       170,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

128 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Rehabilitasi/Pembangunan ruang SD N 

Kesuben 01 Kec. Lebaksiu
SDN Kesuben 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
       124,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun/rehab 

gedung sekolah

129 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Perencanaan wilayah Kec. Warureja, 

Kramat dan Suradadi
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         35,444,500 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

130 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Perencanaan wilayah Kec. Dukuhwaru, 

Slawi dan Bumijawa
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         42,940,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

131 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Perencanaan wilayah Kec. Jatinegara 

dan Lebaksiu
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         36,660,500 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

132 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Perencanaan wilayah Kec. 

Kedungbanteng dan Tarub
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         43,035,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

133 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Perencanaan wilayah Kec. Bojong dan 

Balapulang
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         42,835,500 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

134 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Perencanaan wilayah Kec. Margasari wil Kab. Tegal
Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         36,613,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

135 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Perencanaan wilayah Kec. Talang, 

Adiwerna dan Pagerbarang
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         41,705,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

136 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Perencanaan wilayah Kec. Pangkah dan 

Dukuhturi
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         41,895,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

137 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Pengawasan wilayah Kec. Warureja, 

Kramat dan Suradadi
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         41,041,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan
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138 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Pengawasan wilayah Kec. Dukuhwaru, 

Slawi dan Bumijawa
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         49,720,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

139 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Pengawasan wilayah Kec. Jatinegara 

dan Lebaksiu
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         42,449,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

140 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Pengawasan wilayah Kec. 

Kedungbanteng dan Tarub
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         49,830,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

141 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Pengawasan wilayah Kec. Bojong dan 

Balapulang
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         49,599,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

142 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Pengawasan wilayah Kec. Margasari wil Kab. Tegal
Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         42,394,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

143 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Pengawasan wilayah Kec. Talang, 

Adiwerna dan Pagerbarang
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         48,290,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

144 Dinas DIKBUD

Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, 

Pembangunan ruang guru dan 

penambahan ruang kelas

Jasa Pengawasan wilayah Kec. Pangkah dan 

Dukuhturi
wil Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.165
         48,510,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

145 Dinas DIKBUD

Rehab ruang kelas untuk 

pembangunan/pembuatan aula SMP 

Negeri 2 Balapulang

Rehab ruang kelas menjadi Aula SMP Negeri 

2 Balapulang
SMP N 2 Balapulang

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.198
       182,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

merehab ruang 

kelas untuk aula

146 Dinas DIKBUD

Rehab ruang kelas untuk 

pembangunan/pembuatan aula SMP 

Negeri 2 Balapulang

Jasa Perencanaan pembuatan aula SMP 

Negeri 2 Balapulang
SMP N 2 Balapulang

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.198
           3,640,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

147 Dinas DIKBUD

Rehab ruang kelas untuk 

pembangunan/pembuatan aula SMP 

Negeri 2 Balapulang

Jasa Pengawasan pembuatan aula SMP 

Negeri 2 Balapulang
SMP N 2 Balapulang

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.198
           4,550,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

148 Dinas DIKBUD
Penataan Pagar dan Paving SMP N 2 

Talang Kec. Talang

Penataan Pagar dan Paving SMP N 2 Talang 

Kec. Talang
SMP N 2 Talang

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.196
       182,600,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

pembangunan 

pagar dan paving

149 Dinas DIKBUD
Penataan Pagar dan Paving SMP N 2 

Talang Kec. Talang

Jasa Perencanaan penataan pagar dan 

paving SMP 2 Talang
SMP N 2 Talang

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.196
           3,652,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

150 Dinas DIKBUD
Penataan Pagar dan Paving SMP N 2 

Talang Kec. Talang

Jasa Pengawasan penataan pagar dan 

paving smp 2 Talang
SMP N 2 Talang

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.196
           4,017,200 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

151 Dinas DIKBUD
Pembangunan toilet, dapur dan tempat 

parkir SDN Lemahduwur 01

Pembangunan toilet, dapur dan tempat parkir 

SDN Lemahduwur 01
SDN Lemahduwur 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.195
         88,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

penataan 

lingkungan
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152 Dinas DIKBUD
Pembangunan toilet, dapur dan tempat 

parkir SDN Lemahduwur 01

Jasa Perencanaan pembangunan toilet, dapur 

dan tempat parkir SD Lemahduwur 01
SDN Lemahduwur 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.195
           1,760,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

153 Dinas DIKBUD
Pembangunan toilet, dapur dan tempat 

parkir SDN Lemahduwur 01

Jasa Pengawasan pembangunan toilet, dapur 

dan tempat parkir SD Lemahduwur 01
SDN Lemahduwur 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.195
           2,200,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

154 Dinas DIKBUD
Pembangunan ruang perpustakaan 

SDN Kertayasa 04 Kec. Kramat

Pembangunan ruang perpustakaan SDN 

Kertayasa 04 Kec. Kramat
SDN Kertayasa 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.193
       134,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun 

perpustakaan SD

155 Dinas DIKBUD
Pembangunan ruang perpustakaan 

SDN Kertayasa 04 Kec. Kramat

Jasa Perencanaan pembangunan  

perpustakaan SD Kertayasa 04
SDN Kertayasa 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.193
           2,690,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

156 Dinas DIKBUD
Pembangunan ruang perpustakaan 

SDN Kertayasa 04 Kec. Kramat

Jasa Pengawasan pembangunan 

perpustakaan SD Kertayasa 04
SDN Kertayasa 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.193
           3,362,500 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

157 Dinas DIKBUD
Pagar keliling dan penataan lingkungan 

SDN Slarangkidul 02

Pagar keliling dan penataan lingkungan SDN 

Slarangkidul 02
SDN Slarangkidul 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.189
         88,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

158 Dinas DIKBUD
Pagar keliling dan penataan lingkungan 

SDN Slarangkidul 02

Jasa Perencanaan penataan lingkungan SDN 

Slarangkidul 02
SDN Slarangkidul 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.189
           1,760,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

159 Dinas DIKBUD
Pagar keliling dan penataan lingkungan 

SDN Slarangkidul 02

Jasa Pengawasan penataan lingkungan SDN 

Slarangkidul 02
SDN Slarangkidul 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.189
           2,200,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

160 Dinas DIKBUD
Pembangunan pagar SDN Dukuhjati 

Wetan 01

Pembangunan pagar SDN Dukuhjati Wetan 

01
SDN Dukuhjati Wetan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.188
         88,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun pagar 

keliling

161 Dinas DIKBUD
Pembangunan pagar SDN Dukuhjati 

Wetan 01

Jasa Perencanaan Pembangunan pagar SDN 

Dukuhjati Wetan 01
SDN Dukuhjati Wetan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.188
           1,760,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

162 Dinas DIKBUD
Pembangunan pagar SDN Dukuhjati 

Wetan 01

Jasa Pengawasan pembangunan pagar SDN 

Dukuhjati Wetan 01
SDN Dukuhjati Wetan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.188
           2,200,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

163 Dinas DIKBUD
Penataan Lingkungan SMP Negeri 01 

Warurejo

Penataan Lingkungan SMP Negeri 01 

Warurejo
SMP N 1 Warurejo

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.187
       133,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

164 Dinas DIKBUD
Penataan Lingkungan SMP Negeri 01 

Warurejo

Jasa Perencanaan Penataan lingkungan 

SMPN 1 Warurejo
SMP N 1 Warurejo

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.187
           2,675,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

165 Dinas DIKBUD
Penataan Lingkungan SMP Negeri 01 

Warurejo

Jasa Pengawasan Penataan lingkungan 

SMPN 1 Warurejo
SMP N 1 Warurejo

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.187
           3,343,750 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan
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166 Dinas DIKBUD
Pembangunan RKB Sekolah Dasar 

Negeri

Pembangunan RKB SDN Kalimati 01 Kec. 

Adiwerna
SDN Kalimati 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.184
       185,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

167 Dinas DIKBUD
Pembangunan RKB Sekolah Dasar 

Negeri

Pembangunan RKB SDN Banjaranyar 04 Kec. 

Balapulang
SDN Banjaranyar 04

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.184
       175,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

168 Dinas DIKBUD
Pembangunan RKB Sekolah Dasar 

Negeri

Pembangunan RKB SDN Kertayasa 05 Kec. 

Kramat
SDN Kertayasa 05

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.184
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

169 Dinas DIKBUD
Pembangunan RKB Sekolah Dasar 

Negeri

Pembangunan RKB SDN Jejeg 01 Kec. 

Bumijawa
SDN Jejeg 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.184
       185,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

170 Dinas DIKBUD
Pembangunan RKB Sekolah Dasar 

Negeri

Pembangunan RKB SDN Gembong 01 Kec. 

Talang
SDN Gembong 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.184
       139,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

membangun ruang 

kelas baru

171 Dinas DIKBUD
Pembangunan RKB Sekolah Dasar 

Negeri

Jasa Perencanaan Pembangunan RKB 

Sekolah Dasar Negeri
sekolah di Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.184
         16,495,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

172 Dinas DIKBUD
Pembangunan RKB Sekolah Dasar 

Negeri

Jasa Pengawasan Pembangunan RKB 

Sekolah Dasar Negeri
sekolah di Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.184
         20,618,750 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

173 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri

Pavingisasi halaman tempat upacara/ 

penataan lingkungan sekolah SDN Margasari 

6 Kec. Margasari

SDN Margasari 06
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
         92,400,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

pemasangan 

paving dan 

penataan 

lingkungan

174 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri

Pavingisasi halaman tempat upacara/ 

penataan lingkungan sekolah SDN Prupuk 

Selatan 01 Kec. Margasari

SDN Prupuk Selatan 01
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
         92,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

pemasangan 

paving dan 

penataan 

lingkungan

175 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri

Pavingisasi halaman tempat upacara/ 

penataan lingkungan sekolah SDN Kalisalak 

01

SDN Kalisalak 01
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
       183,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

pemasangan 

paving dan 

penataan 

lingkungan

176 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri

Pavingisasi halaman tempat upacara/ 

penataan lingkungan sekolah SDN 

Margamulya 01 Kec. Kedungbanteng

SDN Margamulya 01
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
       120,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

pemasangan 

paving dan 

penataan 

lingkungan

177 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri

Pavingisasi halaman tempat upacara/ 

penataan lingkungan sekolah SDN 

Kedungbanteng 02

SDN Kedungbanteng 02
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
       114,400,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

pemasangan 

paving dan 

penataan 

lingkungan

178 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri

Jasa Perencanaan Pavingisasi/ penataan 

lingkungan sekolah dasar
sekolah di Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
         12,036,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

179 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri

Jasa Pengawasan Pavingisasi/ penataan 

lingkungan sekolah dasar
sekolah di Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
         13,239,600 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan
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180 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri
Rehab SDN Kedungsugih 01 Kec. 

Pagerbarang
SDN Kedungsugih 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.179
       185,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

mrehab ruang kelas 

yang rusak

181 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri Rehab SDN Kertaharja 01 Kec. Pagerbarang SDN Kertaharja 01
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.179
       138,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

mrehab ruang kelas 

yang rusak

182 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri Rehab Sedang SDN Kebasen 01 Kec. Talang SDN Kebasen 01
Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.179
       185,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

mrehab ruang kelas 

yang rusak

183 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri
Rehab ruang kelas SDN Pangkah 07 Kec. 

Pangkah
SDN Pangkah 07

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.179
       138,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

mrehab ruang kelas 

yang rusak

184 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri
Rehab ruang kelas SD Kedungbungkus 02 

Kec. Tarub
SDN Kedungbuungkus 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.179
       138,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

mrehab ruang kelas 

yang rusak

185 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri
Rehab ruang kelas SDN Kabukan 01 Kec. 

Tarub
SDN Kabukan 01

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.179
       138,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

mrehab ruang kelas 

yang rusak

186 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri
Peningkatan RKB/Rehab SDN Margasari 05 

Kec. Margasari
SDN Margasari 05

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.179
         94,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

mrehab ruang kelas 

yang rusak

187 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri
Jasa Perencanaan Rehab sekolah dasar 

neger
sekolah di Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
         20,390,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

188 Dinas DIKBUD Rehab Sekolah Dasar Negeri Jasa Pengawasan rehab sekolah dasar negeri sekolah di Kab. Tegal
Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
         25,487,500 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

189 Dinas DIKBUD
Penataan Lingkungan dan 

Pembangunan Mushola SD Negeri

Penataan lingkungan dan pembangunan 

mushola SDN Jatimulya 02 Kec. Suradadi
SDN Jatimulya 02

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.177
       136,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

190 Dinas DIKBUD
Penataan Lingkungan dan 

Pembangunan Mushola SD Negeri

Penataan lingkungan dan pembangunan 

mushola SDN Jatimulya 03 Kec. Suradadi
SDN Jatimulya 03

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.177
       136,750,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

menata lingkungan 

sekolah agar 

nyaman

191 Dinas DIKBUD
Penataan Lingkungan dan 

Pembangunan Mushola SD Negeri

Jasa Perencanaan penataan lingkungan dan 

epmbangunan Mushola SD Negeri
sekolah di Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
           5,470,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

192 Dinas DIKBUD
Penataan Lingkungan dan 

Pembangunan Mushola SD Negeri

Jasa Pengawasan penataan lingkungan dan 

epmbangunan Mushola SD Negeri
sekolah di Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.181
           6,837,500 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

193 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan SMP 

Negeri 03 Margasari Kec. Margasari

Pavingisasi halaman tempat 

upacara/penataan lingkungan sekolah
SMP N 3 Margasari

Belanja 

Modal

 Pek. 

Kontruksi 
1 paket APBD

1.01.01.

16.182
       182,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-09-17

pemasangan 

paving dan 

penataan 

lingkungan
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194 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan SMP 

Negeri 03 Margasari Kec. Margasari

Jasa Perencanaan Pavingisasi/ penataan 

lingkungan SMP N 3 Margasari
SMP N 3 Margasari

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.182
           3,640,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

merencanakan 

sarana prasarana 

sanitasi

195 Dinas DIKBUD
Pavingisasi /Penataan Lingkungan SMP 

Negeri 03 Margasari Kec. Margasari

Jasa Pengawasan Pavingisasi/ penataan 

lingkungan SMP N 3 Margasari
SMP N 3 Margasari

Belanja 

Modal

 Pek. 

Konsultan 
1 paket APBD

1.01.01.

16.182
           4,550,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengawasi 

pelaksanaan 

pekerjaan

196 Dinas DIKBUD Pengadaan Laboratorium Bahasa Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kab. Tegal
Belanja 

Modal

 Peng. 

Barang/jasa 
1 paket APBD

1.01.01.

16.168
       684,000,000 

e-

purchasing
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

mengadakan TIK 

SMP

197 Dinas DIKBUD
Pengadaan Drumband Sekolah Dasar 

Negeri

Pengadaan Drumband SDN Pengabean dan 

SDN Bandasari Kec. Dukuhturi

SD Pengabean dan SDN 

Bandasari 01

Belanja 

Modal

 Peng. 

Barang/jasa 
1 paket APBD

1.01.01.

16.186
         93,500,000 

Pengadaan 

langsung
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

mengadakan drum 

band

198 Dinas DIKBUD

Pengadaan Teknologi Informatik/ 

Komputer SDN Wangandawa 3 Kec. 

Talang

Pengadaan komputer sekolah SD Wangandawa 03
Belanja 

Modal

 Peng. 

Barang/jasa 
1 paket APBD

1.01.01.

16.191
         45,000,000 

e-

purchasing
15-01-17 15-02-17 15-02-17 15-03-17

mengadakan TIK 

SD

199 Dinas DIKBUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sekolah SD (DAK)
Pengadaan Buku-buku Kepustakaan SD di wil. Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Peng. 

Barang/jasa 
1 paket APBD

1.01.01.

16.191
    4,345,000,000 Lelang 15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengadakan buku 

kepustakaan

200 Dinas DIKBUD
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sekolah SD (DAK)
Pengadaan peralatan Lab. IPA SMP SMP di Kab. Tegal

Belanja 

Modal

 Peng. 

Barang/jasa 
1 paket APBD

1.01.01.

16.191
       200,000,000 

Pengadaan 

langsung
15-04-17 15-05-17 15-05-17 15-11-17

mengadakan buku 

kepustakaan

201 Dinas DIKBUD
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung 

Kantor
Jasa Konsultansi Perencanaan Warureja

Barang 

dan Jasa

 Jasa 

Konsultansi 
1 Paket APBD            5,000,000 

Pengadaan 

langsung
01-02-2017

20-02-

2017
21-02-2017 21-03-2017

202 Dinas DIKBUD
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung 

Kantor
Jasa Konsultansi Pengawasan Warureja

Barang 

dan Jasa

 Jasa 

Konsultansi 
1 Paket APBD          10,000,000 

Pengadaan 

langsung
22-03-2017

01-04-

2017
02-04-2017 03-07-2017

203 Dinas DIKBUD
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung 

Kantor

Rehabilitasi UPTD Dikbud Kecamatan 

Warureja
Warureja Modal

 Jasa 

Konstruksi 
1 Paket APBD        174,010,000 

Pengadaan 

langsung
22-03-2017

01-04-

2017
02-04-2017 03-07-2017

204 Dinas DIKBUD Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair Slawi Modal  Barang 1 Paket APBD          26,575,000 
Pengadaan 

langsung
22-03-2017

01-04-

2017
02-04-2017 03-06-2017

205 Dinas DIKBUD Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Jasa Cleaning Service Slawi
Barang 

dan Jasa
 Jasa Lainnya 1 Paket APBD        144,400,000 

Pengadaan 

langsung
03-01-2017

13-01-

2017
16-01-2017 16-12-2017

206 Dinas DIKBUD
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor
Slawi Modal  Barang 1 Paket APBD          94,500,000 

Pengadaan 

langsung
22-03-2017

01-04-

2017
02-04-2017 03-05-2017

207 Dinas DIKBUD
Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam 

Kantor
Belanja Jasa Pengamanan Dalam / Security Slawi

Barang 

dan Jasa
 Jasa Lainnya 1 Paket APBD        119,400,000 

Pengadaan 

langsung
03-01-2017

13-01-

2017
16-01-2017 16-12-2017
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208 Dinas DIKBUD
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan
Belanja Cetak Slawi

Barang 

dan Jasa
 Barang 1 Paket APBD          54,257,000 

Pengadaan 

langsung
22-03-2017

01-04-

2017
02-04-2017 03-05-2017

209 Dinas DIKBUD
Pengadaan Perangkat Komputer, 

Printer dan Perlengkapannya

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan 

Perlengkapannya
Slawi Modal  Barang 1 Paket APBD        144,000,000 

E-

Purchasing
22-03-2017

01-04-

2017
02-04-2017 03-05-2017

210 Dinas DIKBUD Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Slawi
Barang 

dan Jasa
 Barang 1 Paket APBD        191,558,000 

Pengadaan 

langsung
22-03-2017

01-04-

2017
02-04-2017 03-05-2017

  32,865,472,550 JUMLAH


